

PROJE Takip Formu

Sıra	Proje No	İlgili Kurum Paydaş	Proje Adı	Başlangıç Tarihi	Son Tarih	Sonuç	Açıklamalar/Notlar
1	1	Çevre İl ve İlçe Belediyeler ve Ştk	AB BÜYÜK ELÇİLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ	27.01.2020	27.01.2021	Başarısız	2019 yılında yaşanan covid salgını nedeni ile askıya alındı.
2	2	Siverek Belediyesi ve Ştk	SİVEREK OSB FABRIKA YAPIMI	24.06.2021	24.12.2022	Başarılı	OSB de kurulan fabrikada faaliyetler başladı
3	3	Siverek Uyg. Bil.Fak. Ve Siverek	Dezavantajlı Kişilerin Adil Ticaretle Sosyal Entegrasyonu	6.11.2024	6.11.2025	Başarısız	Proje paydaşlardan Siverek Belediyesinin tek başına
4	4	Siverek Uyg. Bil.Fak. Ve Siverek Tic.Ods.	Tarım Sektöründe Çalışan Yeşil Girişimci Tüccarların Yeşil Ekonomiye ve Küresel İklim Değişikliğine Katkıları Karşılaştıkları Sorunları	05.10/05.12.2024	5.01.2025	Başarılı	proje tarım sektöründe çalışan 32 çiftçinin girişimiyle mülakat yapıp başarılı bir sonuca ulaşmıştır.
5	5	Siverek Uyg. Bil.Fak. Ve Siverek Tic.Ods.	Türkiye de Deprem Sürecinde Tacirlerin Kriz Yönetimi Yeterliliklerinin Belirlenmesi ve Güçlendirilmesine Yönelik Proje	13.12.2024	2.01.2025	Başarılı	Deprem bölgelerinde faaliyet gösteren tacirlerin deprem sonrası kriz yönetimi yeterliliklerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda politika ve uygulama yöntemleri önerileri ele alındı.
6	6	Siverek Uyg. Bil.Fak. Ve Siverek Tic.Ods.	Z Kuşağının E-Ticarete Satın Alma Davranışı: X, Y, Z Kuşaklarının E Ticarete Satın Alma Alışkanlıklarının Karşılaştırılması Projesi	15.03.2024	27.02.2025	Başarılı	Dijitalleşmenin hızla arttığı çağımızda X, Y ve Z kuşaklarının e-ticarete satın alma davranışlarının karşılaştırılması . Proje sonrası bazı gençlerin e ticarete yönelmesi gerçekleşti.
7							

F.64 / Yay. Tar. 21/06/2018

PROJE SAYISI

6

Grafik Başlığı

Sıra	Proje No	İlgili Kurum Paydas	Proje Adı	Başlangıç Tarihi	Son Tarih	Sonuç	Açıklamalar/Notlar
		BAŞARILI PROJE SAYISI	4				
		BAŞARISIZ PROJE SAYISI	2				

